

Practica Gantt y Camino Crítico.

Realice un diagrama de gantt, establezca además las tareas críticas de este proyecto, donde se representen las tareas tabuladas en el cuadro siguiente, considerando la primer columna como las tareas, la segunda como el tiempo de ejecución de las mismas en días , la tercer columna como las Tareas predecesoras, la cuarta el monto en pesos del costo de cada una. Usted debe llegar a establecer la fecha de terminación óptima de las tareas teniendo en cuenta que los sábados y domingos se trabaja, LAS TAREAS SE INICIAN HOY, y no tendrá en cuenta los feriados.

Haga una curva de inversión suponiendo que los trabajos se pagan a 30 días de finalizados.

Tarea	Tiempo en Días	Tareas predecesoras	Costo de la Tarea
A	30		20000
B	50		15000
C	30	B	15000
D	10	C	21000
E	50	B	25000
F	40	D,E	10000
G	60	A	55000
H	45	G	45000
I	30	H,F	40000
J	80		20000
K	100	J	10000
L	20	I,K	12000
TOTAL			288000